



Relatório de Planejamento e Gestão – Sprint 89

Projeto: Controle

Período: 24/11 à 05/12

Objetivo: Acompanhar o progresso das demandas da Sprint 89, distribuídas por área e responsáveis, com foco em entregas estratégicas para os módulos administrativos e financeiros.



Assinador

Tipo	Nº	Descrição
User Story	3490	Concluir projeto de assinaturas digitais



Homologação

Tipo	Nº	Descrição
User Story	3489	Publicar projetos



Integrado Antigo

Tipo	Nº	Descrição
User Story	3435	Gerar arquivo de importação do contrato



Orçamento

Tipo	Nº	Descrição
User Story	3431	Unidade gestora pode possuir o mesmo CNPJ
Melhoria	2780	Inclusão de campos na tabela ações para atender SIM
Melhoria	3388	Ajuste na interface de Receitas Previstas



Almoxarifado

Tipo	Nº	Descrição
------	----	-----------

User Story	346 5	Implementar interface para visualização de saldo do estoque
User Story	196 4	Desenvolver serviços e API de Entradas de mercadorias por Nota Fiscal
User Story	346 2	Desenvolver Interface de Entradas de mercadorias por Nota Fiscal
User Story	346 7	Desenvolver serviços e API de transferências de mercadorias por almoxarifado
User Story	346 8	Desenvolver serviços e API de Entradas de mercadorias por Ordem de Fornecimento
User Story	346 9	Desenvolver serviços e API de consultas de ordens de fornecimentos
User Story	347 0	Desenvolver serviços e API de consultas de notas fiscais
User Story	347 1	Desenvolver serviços e API de consultas de extrato do item

Processos

Tipo	Nº	Descrição
Melhoria	3463	Implementar opção de Imprimir solicitação de empenho
User Story	3464	Implementar opção de Imprimir solicitação de ordem de fornecimento
User Story	3472	Impressão de solicitação de atesto da ordem de fornecimento
Melhoria	1962	Desenvolver serviços de API de Despesas Fixas
User Story	3461	Desenvolver interface de Despesas Fixas
Melhoria	3086	Implementar interface de atesto de ordem de contrato
User Story	1963	Criar API do processo Diárias
User Story	3473	Criar API do processo Pronto Pagamento

Patrimônio

Tipo	Nº	Descrição
User Story	3474	API de geração de termo de responsabilidade

User Story	3475	API de transferência de bens patrimoniais
User Story	3466	Implementar interface de Reavaliações do bem patrimonial



Contabilidade

Tipo	Nº	Descrição
User Story	2299	Criar Serviços de API de Obras/Serviços de Engenharia
User Story	2081	Implementar interface de Obras/Serviços de Engenharia
User Story	2044	Criar Serviços de API de cadastro de licitação simplificada
Melhoria	3097	Implementar interface da Execução da Receita Orçamentária
User Story	3349	Criar interface imprimir Ficha Extraorçamentária
Melhoria	3363	Ajuste Receita Execução Extraorçamentária



Contratos

Tipo	Nº	Descrição
User Story	2524	Gerenciar apostilamento nos recursos do contrato



Protocolo

Tipo	Nº	Descrição
Melhoria	3245	Refatoração do módulo protocolos (Front-End)
Melhoria	3248	Implementar serviços de API para relatórios de protocolos (Back-End)
User Story	3258	Criar interface para geração de relatórios de protocolos (Front-End)